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ACTA DE LA JGL 

 
  

En Pozuelo de Alarcón, siendo las trece horas del día 27-05-2020 previa conformidad de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local al retraso de la hora de celebración, se reúnen en 
Alcaldía, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local bajo la presidencia 
de la Sra. Alcaldesa, los miembros que a continuación se expresan:  
 
D. Eduardo Oria de Rueda Elorriaga, actuando como Concejal-Secretario. 
D. Francisco Manuel Melgarejo Martínez 
D. Pablo Gil Alonso 
Dª. Mónica García Molina 
 
Asiste como invitado:  
D. …/…, Secretario General del Pleno. 
 
Previa comprobación de la existencia del quórum necesario establecido en el artículo 47.1 del 
ROGA, para su válida celebración, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión y comienzan a 
tratarse los asuntos comprendidos en el ORDEN DEL DÍA: 
 
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
No formulándose objeciones al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo 
de 2020, se aprueba por unanimidad. 
 

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

 
2. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES, SI LAS HUBIERE (ART.11 
Y 12 ROP) 
 

Por los miembros de la Junta de Gobierno Local se procede al examen de las siguientes 
solicitudes: 

 
Primera: De D Adolfo Moreno Fraile, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, en la que 

solicita la documentación relativa a la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación del APR 2.6-
02 “UE2 MONTEGANCEDO” (JGL 22/04/2020) 

 
Segunda: De D Adolfo Moreno Fraile, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, en la que 

solicita copia del expediente de contratación 2020/EM/013 referente a la tramitación de emergencia 
del servicio de desinfección frente al Covid19 de locales de comercios y negocios de pública 
concurrencia de Pozuelo de Alarcón. 

 

Tras su examen, se ACUERDA: 
 
Primera: En relación con dicha solicitud comunicar que se dará vista del Proyecto de 

Reparcelación, durante cinco días, en el despacho del Gerente municipal de Urbanismo, previa cita 
solicitada por el concejal interesado. 



 

 

 
Segunda: En relación con dicha solicitud comunicar que se dará vista del expediente de 

contratación 2020/EM/013, durante cinco días, en el despacho del Director General del Área de 
Servicios de la Ciudad, previa cita solicitada por el concejal interesado. 

 
3. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL ÁREA DE 
CATASTRO, 2020/NSIN/003 

 
El expediente ha sido examinado en la sesión de 25 de mayo de 2020 por la Comisión 

General de Coordinación. 
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de 

Vicealcaldía y del Concejal Delegado de Economía e Innovación, de fecha 22 de mayo de 2020, 
que se transcribe: 

 
“HECHOS 

 
Primero.- El Concejal Delegado de Economía e Innovación ha emitido propuesta de inicio de 
expediente para la contratación de los SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL ÁREA DE CATASTRO, cuyo presupuesto de licitación 
asciende a la cantidad de 5.200,00 € I.V.A. no incluido (6.292,00 € I.V.A. incluido), y su plazo de 
duración es de un año, prorrogable por años sucesivos hasta un máximo de cuatro. El valor estimado 
del contrato asciende a 26.000,00 €. 

Acompaña memoria justificativa firmada por la Técnico Coordinadora Informática, en el que 
propone como procedimiento de adjudicación el negociado sin publicidad, con solicitud de oferta a 
una única empresa, ABS Informática, S.L.U. (ABSIS), por razón de derechos exclusivos. 

 
Segundo.- La Unidad Administrativa de Contratación ha tramitado expediente de contratación, bajo 
el número 2020/NSIN/003, en el que figura la siguiente documentación: 
 

- Propuesta de inicio de expediente del Concejal Delegado de Economía e Innovación. 
- Memoria justificativa del expediente de contratación redactada por la Técnico Coordinadora 
Informática. 
- Informe de insuficiencia de medios. 
- Informe técnico emitido por el Arquitecto Jefe de Catastro. 
- Declaración responsable de exclusividad emitido por la empresa ABS Informática, S.L.U. 
- Pliego de prescripciones técnicas. 
- Retención de crédito. 
- Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
- Informe favorable de la Asesoría Jurídica. 

  
Tercero.- Por el Órgano de Contabilidad se ha practicado retención de crédito importe total de 
6.292,00 €, con cargo a la aplicación nº 62.9202.22709, del presupuesto del Ayuntamiento, con el 
siguiente desglose por anualidades: 
 

2020: Importe: 3.146,00 €. Nº Operación: 220200005817 
2021: Importe: 3.146,00 €. Nº Operación: 220209000133 

 
Cuarto.- El Interventor General ha emitido informe de fiscalización favorable. 
 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- El artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
(en adelante LCSP), establece que la celebración de contratos por las Administraciones Públicas 
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de 
contratación, motivando la necesidad del contrato, y que deberá ser publicado en el perfil de 
contratante.  El apartado 3 del mismo artículo añade que, a dicho expediente, se incorporarán el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir 
el contrato. Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización 
previa de intervención. 

De conformidad con el artículo 117, completado el expediente de contratación, se dictará 
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del 
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo 
supuestos excepcionales, recogidos en la propia Ley. 
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Segundo.- La calificación del contrato es la de contrato de servicios a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 17 de la LCSP. 
 
Tercero.- El artículo 168 letra a), apartado segundo, dispone que los órganos de contratación podrán 
adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de 
licitación en el siguiente supuesto: 

 “2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a 
un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por 
objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no 
integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones técnicas; 
o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual e industrial.” 
El soporte y mantenimiento que constituye el objeto del contrato solo puede ser 

encomendado a la empresa propietaria de las aplicaciones informáticas, ABS Informática, S.L.U. 
que posee los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 168.a) 2º de la LCSP, conforme se justifica en el informe emitido con fecha 29 de abril 
de 2020 por el Arquitecto Jefe de Catastro. 

En dicho informe manifiesta lo siguiente:  
--//--“ 

- Que queda acreditada la especificidad por razones técnicas del servicio de soporte y 
mantenimiento de las aplicaciones de la Unidad Administrativa de Catastro (“SEMCAD” y 
“GESCAD””) del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en la empresa ABS INFORMATICA, 
S.L.U. (ABSIS), que posee los derechos de propiedad intelectual, como se acredita en el 
Anexo l. 

- Que la opción de licitar un nuevo expediente de contratación con la adquisición de un nuevo 
software podría contravenir algunos de los principios generales en los que debe basarse la 
actuación de la Administración Pública, así como que esta posibilidad implicaría una mayor 
inversión, así como el replanteamiento y la realización de integraciones con el sistema de 
gestión de Catastro.  

- Que la Organización debería asumir el riesgo de que el sistema de gestión de Catastro se 
quede sin soporte ni mantenimiento mientras que se lícita, se adjudica y se pone en marcha 
el nuevo sistema, contraviniendo las medidas de seguridad según el marco operacional del 
ENS, y con los inconvenientes que puede producir en la misma como se ha descrito en el 
antecedente de hecho segundo.  

 
Por las razones expuestas, se considera razonable y ajustada a derecho la oportunidad de 

proceder a la contratación del servicio de mantenimiento de las aplicaciones de la Unidad 
Administrativa de Catastro (“SEMCAD” y “GESCAD”) del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 
mediante un procedimiento que contemple prórrogas anuales objeto de revisión por parte del 
contratante condicionado a la adecuada prestación del servicio de soporte y mantenimiento exigidos, 
con la titular de los derechos de propiedad intelectual de las mismas que es la empresa, ABS 
INFORMATICA, S.L.U. (ABSIS) e igualmente, se concluye que la única alternativa a dicha 
contratación sería adquirir un nuevo software adaptado al entorno municipal especifico de este 
Ayuntamiento, lo que no se considera razonable ni técnica ni económicamente, por las razones 
anteriormente expuestas.” --//-- 
 
Cuarto.- Asesoría Jurídica ha emitido informe favorable con una observación que ha sido atendida 
mediante una nueva redacción de la Memoria Justificativa y del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 



 

 

Quinto.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la competencia como órgano 
de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local. 
 

De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Concejal Delegado de Economía e 
Innovación y al Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía en el 
ejercicio de las competencias delegadas que tienen atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo 
siguiente: 
 
1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por importe crédito importe total de 6.292,00 €, con 
cargo a la aplicación nº 62.9202.22709, del presupuesto del Ayuntamiento, con el siguiente desglose 
por anualidades: 
 

2020: Importe: 3.146,00 €. Nº Operación: 220200005817 
2021: Importe: 3.146,00 €. Nº Operación: 220209000133 

 
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así 
como el expediente de contratación de los SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL ÁREA DE CATASTRO, Expte. 2020/NSIN/003, cuyo 
presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 5.200,00 € I.V.A. no incluido (6.292,00 € I.V.A. 
incluido), y su plazo de duración es de un año, prorrogable por años sucesivos hasta un máximo de 
cuatro.   

 
3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad de tramitación ordinaria, 
con solicitud de oferta únicamente a la empresa ABS Informática, S.L.U. (ABSIS), por razón de 
derechos exclusivos. 

 
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.” 
 

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes APROBAR 
la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos. 

 
4. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
LOS PORTALES WEB CORPORATIVOS, EXPTE.2019/PAS/010 
 

El expediente ha sido examinado en la sesión de 25 de mayo de 2020 por la Comisión 
General de Coordinación. 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía y del Concejal Delegado de Economía e Innovación, de fecha 22 de mayo de 2020, 
que se transcribe: 

 
“HECHOS 

 
Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2019,  
adjudicó el contrato de SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES WEB 
CORPORATIVOS, Expte. 2019/PAS/010, a la mercantil AEIOROS SERVICIOS, S.L. en las 
siguientes condiciones: 

 Precio anual fijo por el servicio de soporte y mantenimiento: 60.404,00 € IVA no incluido 
(73.088,84 € IVA incluido). 

 Precio unitario punto caso de uso: 320,00 € IVA no incluido (387,2 € IVA incluido). 
     Presupuesto máximo de contrato: 73.430,51 € IVA no incluido (88.850,92 € IVA incluido). 

 El personal responsable de la ejecución del contrato será el previsto en su oferta. 

  
Segundo.- El contrato se formalizó en documento administrativo de fecha  10 de junio  de 2019. La 
duración del mismo, a tenor de lo dispuesto en la cláusula 5ª del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares y punto 5 del Anexo I, es de  un año desde la fecha de formalización del contrato. 
 
Tercero.- La Junta de Gobierno Local en sesión de 3 de marzo de 2020 aprobó el expediente de 
contratación nº  2020/PA/007 para la adjudicación del nuevo contrato de SERVICIO DE SOPORTE 
Y MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES WEB CORPORATIVOS, habiéndose publicado con fecha 
5 de marzo de 2020 el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.  
 
Cuarto.- El Técnico Superior de Procesos y Proyectos de la Concejalía de Economía e Innovación 
ha emitido informe, de fecha 15 de abril de 2020, en el que señala:  
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…Retrasos en la licitación de este nuevo contrato 2020/PA/007, han supuesto que el anuncio 
de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público se realizase el 05-03-2020, 
este hecho unido a las vicisitudes derivadas de la pandemia del COVID-19, hacen suponer 
que, llegada la fecha de finalización del expte. 2019/PAS/010, no se haya formalizado el 
nuevo contrato y en dicha circunstancia el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón quedaría el 
10 de junio de 2020 sin la cobertura del soporte y mantenimiento de los sistemas de los 
portales web municipales con los riesgos para la seguridad informática que esto ocasionaría 
y el trastorno ocasionado a los vecinos del municipio que podrían dejar de recibir la 
información municipal adecuadamente. 
…Teniendo en cuenta que la fecha del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público fue el 05-03-2020 y que la finalización del expte. 2019/PAS/010 es el 
09/06/2020, (el anuncio se publicó con una antelación mínima de tres meses respecto de la 
fecha de finalización del contrato originario) y que a juicio de la Concejalía de Economía e 
Innovación, existen razones de interés público para no interrumpir la prestación de los 
servicios recogidos en el contrato, se va a proceder a tramitar la prórroga del contrato 
2019/PAS/010, que tendrá como fecha de finalización, la de comienzo de la ejecución del 
nuevo contrato 2020/PA/007 y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses. Siendo 
las condiciones de prestación de los servicios las mismas que en el contrato actual. 

 
Quinto.-  La Concejalía de Economía e Innovación  ha solicitado la  prórroga del contrato. Asimismo, 
la mercantil adjudicataria, AEIOROS SERVICIOS, S.L. ha manifestado su voluntad de prorrogar el 
contrato. 
 
Sexto.- El Órgano de Contabilidad ha practicado retención de crédito para atender las obligaciones 
generadas por el contrato  por un  importe total de 44.425,46 €   con cargo a la aplicación 
62920222709, con el siguiente desglose:  
 

 El precio fijo anual establecido en contrato es de 73.088,84 € (IVA incluido), por lo que 
para el periodo de prórroga de 6 meses le corresponden 36.544,42 € (IVA incluido) 

 El precio unitario punto caso de uso establecido en contrato es de 387,20 € (IVA incluido) 
y para el periodo de prórroga de 6 meses le corresponden 7.881,04 € (IVA incluido) 

 
Séptimo.- La Asesoría Jurídica ha emitido informe favorable a la prórroga del contrato de fecha 7 de 
mayo de 2020. 
   
Octavo.- El Interventor General ha emitido informe favorable de fiscalización de fecha 15 de mayo 
de 2020. 

 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 PRIMERO.- El artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,  
dispone en su apartado 4º que “…No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al 
vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad 
de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de 
adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá 
prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso 
por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, 



 

 

siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima 
de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario…” 

Dado que el nuevo contrato no estará formalizado con antelación al vencimiento del anterior, 
y cumpliéndose el requisito de publicación de la licitación con al menos tres meses de antelación al 
referido vencimiento, procede prorrogar el contrato del que es adjudicataria la mercantil AEIOROS 
SERVICIOS, S.L., Expte. 2019/PAS/010, hasta el inicio de ejecución del nuevo contrato, Expte. 
2020/PA/007, y por un período  máximo de seis meses.  

 
SEGUNDO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la competencia como 
órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local. 

 
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Concejal-Delegado de Economía e 

Innovación y al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, en el 
ejercicio de las competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno Local lo 
siguiente:  

 
1º.- Aprobar el gasto para la prórroga del contrato por un importe total de 44.425,46 € con cargo a la 
aplicación 62.9202.22709 (nº de operación  220200004257). 
 
2º.- Prorrogar el contrato de SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES 
WEB CORPORATIVOS Expte. 2019/PAS/010, del que es adjudicataria la mercantil AEIOROS 
SERVICIOS, S.L., en las condiciones del contrato original, desde el 10 de junio de 2020 hasta el 
inicio de la ejecución del nuevo contrato ahora en tramitación, Expte. 2020/PA/007, y por un período 
máximo de seis meses.” 
 

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes APROBAR 
la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos. 

 
5. DAR CUENTA DE LOS CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS Y FACTURAS 
CONTABILIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 
VICEALCALDÍA 

 
La relación de contratos menores y de facturas ha sido examinada en la sesión de 25 de 

abril de 2020 por la Comisión General de Coordinación. De conformidad con lo dispuesto en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2019 de “Delegaciones de la Junta de 
Gobierno Local en Titulares del Área y Concejales Delegados” la Junta de Gobierno Local queda 
enterada de la relación elevada por el Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía de las facturas 
contabilizadas de dicha Área, durante el mes de abril de 2020, de importes inferiores a 15.000 
euros más IVA, así como de los contratos menores adjudicados. 

 

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS DE LA CIUDAD 
 

6. APROBACIÓN INICIAL PLAN PARCIAL APR 3.4-05 “C/CAMPOMANES” 
 

El expediente ha sido examinado en la sesión de 25 de mayo de 2020 por la Comisión 
General de Coordinación. 

Vista la propuesta del Segundo Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de 
Servicios de la Ciudad, de fecha 20 de mayo de 2020, que se transcribe: 

 

“Visto el expediente relativo a aprobación inicial del plan parcial de reforma interior del 
ámbito de suelo urbano no consolidado APR 3.4-05 “C/ CAMPOMANES” del Plan General 
de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón promovido por la mercantil VÍA CÉLERE 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A., y los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
mismo, y en concreto, visto el informe del TAG Jefe del Departamento Jurídico de fecha 8 
de mayo de 2020, se propone que la Junta de Gobierno Local adopte el siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Admitir a trámite y aprobar Inicialmente el Plan Parcial de Reforma Interior del 
APR 3.4-05 “C/ CAMPOMANES” del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de 
Alarcón promovido por la mercantil VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A., 
y concretado en la documentación presentada el 30 de octubre de 2019 con NRE 
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2019/37869,  el 29 de enero de 2020 con NRE 2020/3549  y el 4 de mayo de 2020 (NRE 
2020/11137) con las condiciones que se derivan del informe técnico emitido por la 
Arquitecto Jefe de Planeamiento de fecha 6 de mayo de 2020. 
 
SEGUNDO.- Someter el expediente al preceptivo trámite de información pública por el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de notificación y publicación del 
presente acuerdo, mediante la notificación personal a los propietarios de suelo incluidos 
en la unidad de ejecución, la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid y en un periódico de amplia difusión en la misma, así como mediante su 
exposición en el Tablón de Anuncios y página web municipales. 

 
TERCERO.- Requerir los informes de los órganos y entidades públicas previstos 
legalmente como preceptivos o que, por razón de la posible afección de los intereses 
públicos por ellos gestionados, deban considerarse necesarios. 

 
CUARTO.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas que, incluidas en el ámbito 
comprendido en el plan parcial, pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 70.4 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo, 
de la Comunidad de Madrid y 120 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.” 

 
Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes APROBAR la 
propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos. 
 
7. APROBACIÓN INICIAL PLAN PARCIAL APE 3.4-05 “AVENIDA DE MAJADAHONDA 
II-C/DEL FRESNO” 
 

El expediente ha sido examinado en la sesión de 25 de mayo de 2020 por la Comisión 
General de Coordinación. 

Vista la propuesta del Segundo Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de 
Servicios de la Ciudad, de fecha 20 de mayo de 2020, que se transcribe: 

 
“Visto el expediente relativo a aprobación inicial del plan parcial de reforma interior del ámbito de 
suelo urbano no consolidado APE 3.4-05 “AVENIDA DE MAJADAHONDA II (C/DEL FRESNO)” del 
Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón promovido por la Comisión Gestora del 
precitado APE, y los informes técnicos y jurídicos obrantes en el mismo, y en concreto, visto el 
informe del TAG Jefe del Departamento Jurídico de fecha 15 de mayo de 2020, se propone que la 
Junta de Gobierno Local adopte el siguiente 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Admitir a trámite y aprobar Inicialmente el Plan Parcial de Reforma Interior del APE 3.4-
05 “AVENIDA DE MAJADAHONDA II (C/DEL FRESNO)” del Plan General de Ordenación Urbana 
de Pozuelo de Alarcón promovido por la Comisión Gestora del precitado APE y concretado en la 
documentación presentada el 20 de abril de 2020 con NRE 2020/10525 (aportada previamente en 
formato digital el 16 de abril de 2020 con NRE 2020/10406) con las condiciones que se derivan del 
informe técnico de la Arquitecto Municipal Jefe de Planificación Urbanística de fecha 14 de mayo de 
2020. 

 



 

 

SEGUNDO.- Someter el expediente al preceptivo trámite de información pública por el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de notificación y publicación del presente acuerdo, mediante 
la notificación personal a los propietarios de suelo incluidos en la unidad de ejecución, la inserción 
de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un periódico de amplia difusión en 
la misma, así como mediante su exposición en el Tablón de Anuncios y página web municipales. 

 
TERCERO.- Requerir los informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente como 
preceptivos o que, por razón de la posible afección de los intereses públicos por ellos gestionados, 
deban considerarse necesarios. 

 
CUARTO.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas que, incluidas en el ámbito 
comprendido en el Plan Parcial, pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 70.4 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid y 120 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.” 

 
Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes APROBAR la 
propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos. 

 
8. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE UN PONTÓN 
SOBRE EL ARROYO DE ANTEQUINA EN EL PARQUE FORESTAL ADOLFO SUÁREZ, 
EXPTE. 2019/PAS/048 
 

El expediente ha sido examinado en la sesión de 25 de mayo de 2020 por la Comisión 
General de Coordinación. 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía y del Concejal Delegado de Medio Ambiente y Salud Pública de fecha 22 de mayo 
de 2020, que se transcribe: 

“HECHOS 
 

Primero.-  El Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía,  mediante resolución de fecha 19 de 
diciembre de 2019,    adjudicó   a   la   mercantil   TRAUXIA, S.A. el  contrato de OBRAS DE 
REPARACION DE UN PONTON SOBRE EL ARROYO DE ANTEQUINA EN EL PARQUE 
FORESTAL ADOLFO SUAREZ Expte. 2019/PAS/048, formalizado en documento administrativo de 
fecha 30 de diciembre de 2019. 

El plazo de ejecución era de dos meses, contados a partir del día siguiente a la firma del acta 
de comprobación de replanteo, de fecha 6 de febrero de 2020. 
 
Segundo.-  Dicho contrato fue suspendido al amparo del artículo 34.3 del Real Decreto-Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID -19,  mediante resolución del Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía de fecha 
17 de abril de 2020,  con efectos desde el 14 de marzo de 2020, habiéndose reanudado las obras 
con fecha  4 de mayo de 2020. 
 
Tercero.- La contratista ha solicitado con fecha 14 de mayo de 2020 una ampliación del plazo de 
ejecución  ya que, como indica en su escrito; “…Habiéndose reanudado los trabajos el pasado cuatro 
de mayo de 2020, durante los trabajos de hormigonado de la losa, el día 13 de mayo de 2020  se 
produjo el deslizamiento del sistema de encofrado, resultando inservibles los trabajos ejecutados 
hasta el momento habiendo perdido los días transcurridos desde la reanudación  (10 días). 
SOLICITA: Que al amparo del artículo 195.2 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y del artículo 34.2 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y al no considerarse 
los motivos imputables al contratista, se conceda una ampliación de plazo de 2 meses contados a 
partir del 4 de mayo de 2020. Que debido al accidente descrito, se conceda una ampliación de plazo 
adicional de 2 semanas, contadas a partir del 4 de julio de 2020, es decir, hasta el 18 de julio de 
2020. “ 

 
Cuarto.- La Dirección Facultativa ha emitido informe de fecha 15 de mayo de 2020 en el que señala 
que “…veo razonada la solicitud de TRAUXIA, S.A. de una ampliación de plazo de 105 días a contar 
desde la fecha de finalización establecida inicialmente del 6 de abril de 2020, siendo la nueva fecha 
de finalización el 18 de julio de 2020.  
Este periodo de tiempo incluiría los 51 días que la obra ha estado suspendida por el COVID-19, por 
lo que se solicita realmente una ampliación de 54 días respecto al plazo inicial establecido de 60 
días.  
Como Director de Obra considero favorablemente que sea admitida la solicitud de TRAUXIA, S.A. 
para realizar una ampliación del plazo de ejecución hasta el 18 de julio de 2020.” 
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Quinto.- Se ha emitido informe favorable a la solicitud de ampliación del plazo por parte del Jefe del 
Departamento de Parques y Jardines y Medio Natural, de fecha 15 de mayo  de 2020, ya que como 
indica el informe “… A la vista de la solicitud de prórroga de fecha 14 de Mayo de 2020, de la 
empresa, TRAUXIA, S.A, basada en que:  

1º.- Debido a la situación del estado de alarma declarada el 14 de marzo de 2020 mediante 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y que continua actualmente, se tuvieron que paralizar 
los trabajos entre el 14 de marzo y el 4 de mayo de 2020.  
2º.- Habiendo reanudado las obras el pasado día 04/05/2020 se produjo un deslizamiento del 
sistema de encofrado, que provoco la perdida de los trabajos realizados en el elemento 
estructural, provocando una pérdida de 10 días de trabajo.  
De acuerdo con el informe técnico favorable de la Dirección Facultativa de dicha obra, este 
Servicio de Medioambiente considera justificada la ampliación de 105 días para la 
terminación de las obras.  
Por todo lo anterior se propone la concesión de una prórroga del plazo de la obra de 105 días 
para la finalización de la obra, por lo que la nueva fecha de finalización de obra sería el 18 de 
JULIO de 2020.” 

 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- El párrafo cuarto del apartado 3 del artículo 34 del del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID -19, modificado por Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, dispone lo siguiente: 

«3. (…) En aquellos contratos en los que, de acuerdo con el «programa de desarrollo de los 
trabajos o plan de obra» estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 
14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período que dure el mismo, y 
como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas 
adoptadas por el Estado no pueda tener lugar la entrega de la obra, el contratista podrá 
solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento 
de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial, debiendo cumplimentar la 
correspondiente solicitud justificativa.» 

 
En virtud de lo expuesto, y ante la petición del contratista y los informes emitidos por  la 

Dirección Facultativa y por el Jefe del Departamento de Parques y Jardines y Medio Natural, procede 
acceder a la ampliación de plazo solicitada. 
 
SEGUNDO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la competencia como 
órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local  

 
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al   Concejal-Delegado  de Medio Ambiente 

y Salud Pública y al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía,  en el 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno Local lo siguiente: 
 

Primero.- Levantar la suspensión del contrato de OBRAS DE REPARACION DE UN 
PONTON SOBRE EL ARROYO DE ANTEQUINA EN EL PARQUE FORESTAL ADOLFO SUAREZ 
Expte. 2019/PAS/048, de las que es adjudicataria la empresa TRAUXIA, S.A, con efectos de 4 de 
mayo de 2020. 

 



 

 

Segundo.- Ampliar el plazo de ejecución del contrato de obras por 105 días,  hasta el 18  de 
julio  de 2020.” 

 
Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes APROBAR la 
propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos. 
 
9. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE GASÓLEO C PARA LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EL PRADILLO Y VALLE DE LAS CAÑAS, 
EXPTE.2018/PAS/011 
 

El expediente ha sido examinado en la sesión de 25 de mayo de 2020 por la Comisión 
General de Coordinación. 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía y de la Concejal Delegada de Obras y Rehabilitación de Cascos de fecha 22 de 
mayo de 2020, que se transcribe: 

“HECHOS 
 

Primero.- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 18 de julio de 2018,  adjudicó 
el contrato de SUMINISTRO DE GASOLEO C PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS  EL 
PRADILLO Y VALLE DE LAS CAÑAS, Expte. 2018/PAS/011, a la mercantil COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE PETROLEOS SAU (CEPSA) en las siguientes condiciones:  

 Descuento de 4,20 % sobre el precio de referencia semanal publicado en el Boletín Oficial 
de Petróleo de la Comisión Europea para el gasóleo de calefacción en España sin tasas. 
 El presupuesto máximo para los dos años de contrato asciende a  49.000,00 € IVA no 

incluido (59.290,00 € IVA incluido). 
 
Segundo.- El contrato se formalizó en documento administrativo de fecha  20 de julio   de 2018. La 
duración del mismo, a tenor de lo dispuesto en la cláusula 5ª del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares y punto 5 del Anexo I, es de dos  años, del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2020, 
prorrogable por una duración máxima de un año. 
 
Tercero.-  La Concejalía de Obras, Rehabilitación de cascos y Patrimonio ha solicitado la  prórroga 
del contrato. Asimismo, la mercantil adjudicataria, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SAU 
(CEPSA) ha manifestado su voluntad de prorrogar el contrato. 
 
Cuarto.- El Órgano de Contabilidad ha practicado retención de crédito para atender las obligaciones 
generadas por el contrato  por un importe total de 29.645,00 € con cargo a la aplicación 
52.9333.22102. 
 
Quinto.- La Asesoría Jurídica ha emitido informe favorable a la prórroga 
 
Sexto.- El Interventor General ha emitido informe favorable a la fiscalización de fecha 13 de mayo 
de 2020. 
 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 PRIMERO.- El artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,  
dispone en su apartado 2º que  “El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus 
características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas, sin perjuicio de 
las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 
a 207 de la presente Ley.  
La prórroga se acordará  por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre 
que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación  a la finalización del plazo de 
duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan 
exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. 
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes” 
 
SEGUNDO.- La cláusula 5ª del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato 
de referencia y punto 5 del Anexo I,  establece que la duración del contrato es de dos años, 
prorrogable por  una duración máxima de un año. 

 
La Concejalía de Obras, Rehabilitación de cascos y Patrimonio, ha solicitado la prórroga del 

contrato antes mencionado. Asimismo,  COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SAU (CEPSA)  
ha manifestado su voluntad de prorrogar el contrato. 
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TERCERO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la competencia como 
órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local,  
 

De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE a la Concejal  delegada de Obras e 
Infraestructuras y  al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, en el 
ejercicio de las competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo 
siguiente:  
 
1º.- Aprobar el gasto para para la prórroga del contrato por un importe total de  29.645,00 €   con el 
siguiente desglose:  
 

    Anualidad            Importe         Nº de aplicación        Nº de operación 

        2020                   12. 352,08 €              52.9333.22102                      220200003324 

     2021                   17.292,92 €               52.9333.22102                      220209000110 

 
2º.- Prorrogar el contrato de SUMINISTRO DE GASOLEO C PARA LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS  EL PRADILLO Y VALLE DE LAS CAÑAS, Expte. 2018/PAS/011, del  1 de agosto de 
2020  al 31 de julio de 2021,  del que es adjudicataria la mercantil COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
PETROLEOS SAU (CEPSA),   en las condiciones del contrato original.” 

 

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes APROBAR la 
propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos. 
 
10. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE PLAGAS (LUCHA ANTIVECTORIAL), EXPTE. 2019/PAS/018 
 

El expediente ha sido examinado en la sesión de 25 de mayo de 2020 por la Comisión 
General de Coordinación. 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía y del Concejal Delegado de Medio Ambiente y Salud Pública de fecha 20 de mayo 
de 2020, que se transcribe: 

“HECHOS 
 

Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 24 de julio  de 2019,  adjudicó 
el contrato de SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS (LUCHA 
ANTIVECTORIAL), Expte. 2019/PAS/018, a la mercantil INTI, S.A. en las siguientes condiciones:  

 Precio anual: 20.259,00 € IVA no incluido, (24.513,4 € IVA incluido). 

 Mejora de medios materiales:  

 Vehículo adaptado para la realización de trabajos en altura 

 Otros útiles para la realización de trabajos en altura, fundamentalmente en fachadas y 
techos de dependencias municipales. 

 Portacebos de acero. 

 Jaulas Trampa (mínimo 3 unidades). 

  Utilización de productos biológicos para el control de plagas objeto del contrato. 

 Mejora del personal adscrito a la ejecución del contrato: 
 Número de trabajadores con categoría de chófer aplicador, adicionales a los exigidos 

como solvencia: 7 trabajadores.  



 

 

 Número de trabajadores con categoría de responsable técnico adicionales a los exigidos 
como solvencia: 1 trabajadores.  

 Número de trabajadores con categoría de personal administrativo, adicionales a los 
exigidos como solvencia: 1 trabajadores. 

 Personal con carné de aplicador para productos fitosanitarios. 

 Seguimiento y evaluación de los resultados: 
Mejora, con respecto al PPT, en cuanto a la periodicidad de las revisiones de tratamientos 

y puntos de muestreo. 
 Periodicidad: Semanal. 

Mejoras, con respecto al PPT, en la periodicidad de las revisiones y tratamientos de las 
dependencias municipales. 
  Periodicidad: Trimestral. 

 Mejora, con respecto al PPT, en el tiempo de atención de los avisos no urgentes del 
punto 3.4 del PPT. 
 Tiempo de atención: Menor de 48 horas. 

 Prevención de Riesgos Laborales: 
 Personal propio formado como técnico medio/superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 Plan de formación continuada en PRL en materias objeto del contrato para el personal 

adscrito al mismo. 
 Aplicación informática de gestión de avisos: 

 “   Visor GIS” o equivalente 
     Geolocalizador de avisos antes de la finalización de la jornada laboral 
 Acceso a la información sobre realización de los avisos antes de la finalización de la 

jornada laboral. 
    Informes de la situación de los puntos de control antes de la finalización de la jornada 

laboral. 
    Otras herramientas informáticas, en los términos del apartado 14.3 del Anexo I: Visor 

Cartográfico. 
 Vehículos: Tres vehículos clasificación ECO. 
 Difusión sobre control de plagas: 

 Aportación de 3.000 folletos informativos en los términos del apartado  14.5 del Anexo I 
de conformidad con lo establecido en la oferta.  

 Charlas informativas:  
 Impartición de 4 charlas informativas anuales en los términos del apartado 14.6 del Anexo 

I 
 
Segundo.- El contrato se formalizó en documento administrativo de fecha  26 de julio   de 2019. La 
duración del mismo, a tenor de lo dispuesto en la cláusula 5ª del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares y punto 5 del Anexo I, es de un año, prorrogable por un año más. 
 
Tercero.-  La Concejalía de Medio Ambiente y Salud Pública ha solicitado la  prórroga del contrato. 
Asimismo, la mercantil adjudicataria, INTI, S.A.  ha manifestado su voluntad de prorrogar el contrato. 
 
Cuarto.- El Órgano de Contabilidad ha practicado retención de crédito para atender las obligaciones 
generadas por el contrato  por un  importe total de 24.513,4 € con cargo a la aplicación 21 3111 
22714. 
 
Quinto.- La Asesoría Jurídica ha emitido informe favorable a la prórroga de fecha 21 de abril de 2020. 
 
Sexto.- El Interventor General ha emitido informe favorable de fecha 15 de mayo de 2020. 
   

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 PRIMERO.- El artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,  
dispone en su apartado 2º que  “El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus 
características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas, sin perjuicio de 
las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 
a 207 de la presente Ley.  
La prórroga se acordará  por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre 
que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación  a la finalización del plazo de 
duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan 
exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. 
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes” 
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SEGUNDO.- El apartado 5 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
el contrato de referencia establece que la duración del contrato es de un año, prorrogable por un año 
más. La fecha de inicio del contrato es el 1 de agosto de 2019, siendo su duración hasta el 31 de 
julio de 2020.  

La Concejalía de Medio Ambiente y Salud Pública ha solicitado la prórroga del contrato antes 
mencionado. Asimismo, la mercantil  INTI, S.A. ha manifestado su voluntad de prorrogar el contrato. 
 
TERCERO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la competencia como 
órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local. 

 
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Concejal  delegado de Medio Ambiente y 

Salud Pública y  al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, en el 
ejercicio de las competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo 
siguiente:  

 
1º.- Aprobar el gasto para para la prórroga del contrato por un importe total de 24.513,4 €  con el 
siguiente desglose:  
 

    Anualidad            Importe         Nº de aplicación        Nº de operación 

       2020                     10.213,90 €             21 3111 22714                       220200003322 

    2021                     14.299,46 €             21 3111 22714                       220209000109 

 
2º.- Prorrogar el contrato de SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS 
(LUCHA ANTIVECTORIAL), Expte. 2019/PAS/018,   del que es adjudicataria  la mercantil INTI, S.A., 
del 1 de agosto de  2020 al 31 de julio de 2021, en las condiciones del contrato original.” 

 
Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes APROBAR 

la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos. 
 

11. DAR CUENTA DE LOS CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS Y FACTURAS 
CONTABILIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
DE LA CIUDAD 
 

La relación de contratos menores y de facturas ha sido examinada en la sesión de 25 de 
mayo de 2020 por la Comisión General de Coordinación. De conformidad con lo dispuesto en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2019 de “Delegaciones de la Junta de 
Gobierno Local en Titulares del Área y Concejales Delegados” la Junta de Gobierno Local queda 
enterada de la relación elevada por el Titular del Área de Gobierno de Servicios de la Ciudad de 
las facturas contabilizadas de dicha Área, durante el mes de abril de 2020, de importes inferiores 
a 15.000 euros más IVA, así como de los contratos menores adjudicados. 
 

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS AL CIUDADANO 
 
12. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA: 



 

 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y PISCINA CLIMATIZADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO 
CARLOS RUIZ EN POZUELO DE ALARCÓN, 2020/PA/017 
 

El expediente ha sido examinado en la sesión de 25 de mayo de 2020 por la Comisión 
General de Coordinación. 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía y del Concejal Delegado de Deportes, Juventud y Fiestas de fecha 21 de mayo de 
2020, que se transcribe: 

“HECHOS 
 
Primero.- El Concejal Delegado de Deporte, Juventud y Fiestas ha emitido propuesta de inicio de 
expediente para la contratación de los SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y 
PISCINA CLIMATIZADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CARLOS RUIZ EN POZUELO DE 
ALARCÓN”, cuyo presupuesto total para los dos lotes del contrato asciende a la cantidad de 
118.666,41 € I.V.A. no incluido, (143.586,36 €, I.V.A. incluido), y su plazo de duración será el de la 
duración de las obras, extendiéndose la duración en el caso de la dirección facultativa hasta la 
finalización del periodo de garantía de las mismas. El valor estimado del contrato asciende a 
142.399,69 €.  

Acompaña memoria justificativa firmada por el Director Técnico de la Concejalía de Deportes 
que propone como procedimiento de adjudicación el abierto, de tramitación ordinaria, utilizando 
varios criterios de adjudicación. 

 
Segundo.- La Unidad Administrativa de Contratación ha tramitado expediente de contratación, bajo 
el número 2020/PA/017, en el que figura la siguiente documentación: 

- Propuesta de inicio de expediente del Concejal Delegado de Deporte, Juventud y Fiestas. 
- Memoria justificativa del expediente de contratación redactada por el Director Técnico de 
la Concejalía de Deportes. 
- Informe de insuficiencia de medios emitido por el Director Técnico de la Concejalía de 
Deportes. 
- Pliego de prescripciones técnicas. 
- Retención de crédito. 
- Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
- Informe favorable de la Asesoría Jurídica. 

 
Tercero.- Por el Órgano de Contabilidad se ha practicado retención de crédito por importe de 
143.586,36 €, con cargo a la aplicación nº 24.3421.62700 (Proyecto 2016 2 DEPOR 3), del 
presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2020 y con número de operación 220200004318. 
 
Cuarto.- Se ha emitido informe favorable por la Intervención General Municipal. 
 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- El artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
(en adelante LCSP), establece que la celebración de contratos por las Administraciones Públicas 
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de 
contratación, motivando la necesidad del contrato, y que deberá ser publicado en el perfil de 
contratante.  El apartado 3 del mismo artículo añade que, a dicho expediente, se incorporarán el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir 
el contrato. Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización 
previa de intervención. 

De conformidad con el artículo 117, completado el expediente de contratación, se dictará 
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del 
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo 
supuestos excepcionales, recogidos en la propia Ley. 
 
Segundo.- La calificación del contrato es la de contrato de servicios a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 17 de la LCSP. 
 
Tercero.- La forma ordinaria de adjudicación de los contratos es la de procedimiento abierto o 
restringido, a tenor de lo establecido en el artículo 131.2 de la LCSP. 
 
Cuarto.- Se ha emitido informe favorable por parte de la Asesoría Jurídica con una observación que 
ha sido atendida en una nueva redacción dada a la memoria justificativa y al pliego de cláusulas 
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administrativas. 
 
Quinto.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la competencia como órgano 
de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local. 
 

De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Concejal Delegado de Deporte, Juventud 
y Fiestas y al Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía en el ejercicio 
de las competencias delegadas que tienen atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo siguiente:  

 
1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por un importe de 143.586,36 €, con cargo a la 
aplicación nº 24.3421.62700 (Proyecto 2016 2 DEPOR 3), del presupuesto del Ayuntamiento para 
el ejercicio 2020 y con número de operación 220200004318. 
 
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así 
como el expediente de contratación, de SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y 
PISCINA CLIMATIZADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CARLOS RUIZ EN POZUELO DE 
ALARCÓN”, Expte. 2020/PA/017, cuyo presupuesto total para los dos lotes del contrato asciende a 
la cantidad de 118.666,41 € I.V.A. no incluido, (143.586,36 €, I.V.A. incluido), y su plazo de duración 
será el de la duración de las obras, extendiéndose la duración en el caso de la dirección facultativa 
hasta la finalización del periodo de garantía de las mismas. 

 
3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento abierto de tramitación ordinaria. 

 
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.” 

 
Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes APROBAR 

la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos. 
 
13. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE LA 
CABALGATA DE REYES, ENTREGA DE CARTAS Y ESPECTÁCULO FINAL DE REYES, 
EXPTE.2020/PA/019 
 

El expediente ha sido examinado en la sesión de 25 de mayo de 2020 por la Comisión 
General de Coordinación. 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía y del Concejal Delegado de Deportes, Juventud y Fiestas de fecha 20 de mayo de 
2020, que se transcribe: 

“HECHOS 
 
Primero.- El  Concejal Delegado de Deportes, Juventud y Fiestas ha emitido propuesta de inicio de 
expediente para la contratación de ORGANIZACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES, ENTREGA 
DE CARTAS Y ESPECTÁCULO FINAL DE REYES, Expte. 2020/PA/019, cuyo presupuesto de 
licitación por la duración inicial del contrato asciende a la cantidad de 135.861,70 €, I.V.A. no incluido, 
(164.392,67 I.V.A. incluido), y su plazo de duración es del 15 de octubre de 2020 hasta el 
desmontaje/finalización de los servicios, que no podrá ser más tarde del 10 de enero de 2021, 
prorrogable por periodos sucesivos hasta un máximo de cuatro por la misma duración de la inicial. 
El valor estimado del contrato asciende a 679.308,55 €. 



 

 

El contrato se divide en dos lotes. Lote 1, Cabalgata de Reyes y Entrega de Cartas con 
presupuesto de licitación de 112.647,63 €, IVA no incluido (136.303,64 €, IVA incluido) y Lote 2, 
Espectáculo Final de Reyes, con presupuesto de licitación de 23.214,07 €, IVA no incluido, 28.089,03 
€, IVA incluido.  

Acompaña memoria justificativa firmada por la Técnico de Procesos y Proyectos en el que 
proponen como procedimiento de adjudicación el abierto, de tramitación ordinaria, utilizando varios 
criterios de adjudicación. 

 
Segundo.- La Unidad Administrativa de Contratación ha tramitado expediente de contratación, bajo 
el número 2020/PA/019, en el que figura la siguiente documentación: 
 

- Propuesta de inicio de expediente del Concejal Delegado de Deportes, Juventud y 
Fiestas. 
- Memoria justificativa del expediente de contratación redactada por la Técnico de Procesos 
y Proyectos. 
- Informe de insuficiencia de medios emitido por la Técnico de Procesos y Proyectos. 
- Pliego de prescripciones técnicas. 
- Retención de crédito. 
- Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
- Informe favorable de la Asesoría Jurídica. 

 
Tercero.- Por el Órgano de Contabilidad se ha practicado retención de crédito por importe total de 
164.392,67 €, (nº operación 220209000115), con cargo a la aplicación nº 24.3381.22608, del 
presupuesto del Ayuntamiento de 2021, contemplándose únicamente el crédito necesario en el 
ejercicio presupuestario de 2021, dado que la factura no se abonará hasta 2021. 
 
Cuarto.- El Interventor General ha emitido informe de fiscalización favorable. 
 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- El artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
(en adelante LCSP), establece que la celebración de contratos por las Administraciones Públicas 
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de 
contratación, motivando la necesidad del contrato, y que deberá ser publicado en el perfil de 
contratante. El apartado 3 del mismo artículo añade que, a dicho expediente, se incorporarán el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir 
el contrato. Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización 
previa de intervención. 

De conformidad con el artículo 117, completado el expediente de contratación, se dictará 
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del 
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo 
supuestos excepcionales, recogidos en la propia Ley. 
 
Segundo.- La calificación del contrato es la de contrato de servicios a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 17 de la LCSP. 
 
Tercero.- La forma ordinaria de adjudicación de los contratos es la de procedimiento abierto o 
restringido, a tenor de lo establecido en el artículo 131.2 de la LCSP. 
 
Cuarto.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la competencia como órgano 
de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local. 
 

De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Concejal Delegado de Deportes, Juventud 
y Fiestas y al Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía en el ejercicio 
de las competencias delegadas que tienen atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo siguiente: 
 
1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por un importe total de 164.392,67 €, (nº operación 
220209000115), con cargo a la aplicación nº 24.3381.22608, del presupuesto del Ayuntamiento de 
2021. 
 
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así 
como el expediente de contratación, de ORGANIZACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES, 
ENTREGA DE CARTAS Y ESPECTÁCULO FINAL DE REYES, Expte. 2020/PA/019, cuyo 
presupuesto de licitación por la duración inicial del contrato asciende a la cantidad de 135.861,70 €, 
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I.V.A. no incluido, (164.392,67 I.V.A. incluido), y su plazo de duración es del 15 de octubre de 2020 
hasta el desmontaje/finalización de los servicios, que no podrá ser más tarde del 10 de enero de 
2021, prorrogable por periodos sucesivos hasta un máximo de cuatro por la misma duración de la 
inicial.  
 
3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento abierto de tramitación ordinaria. 
 
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.” 
 

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes APROBAR 
la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos. 
 
14. DAR CUENTA DE LOS CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS Y FACTURAS 
CONTABILIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS 
AL CIUDADANO 

 
La relación de contratos menores y de facturas ha sido examinada en la sesión de 25 de 

mayo de 2020 por la Comisión General de Coordinación. De conformidad con lo dispuesto en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2019 de “Delegaciones de la Junta de 
Gobierno Local en Titulares del Área y Concejales Delegados” la Junta de Gobierno Local queda 
enterada de la relación elevada por el Titular del Área de Gobierno de Servicios al Ciudadano de 
las facturas contabilizadas de dicha Área, durante el mes de abril de 2020, de importes inferiores 
a 15.000 euros más IVA, así como de los contratos menores adjudicados. 

 

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA 
 
15. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ACTIVIDAD ACUÁTICA 
ADAPTADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EXPTE.2018/PA/035 
 

El expediente ha sido examinado en la sesión de 25 de mayo de 2020 por la Comisión 
General de Coordinación. 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía y de la Titular del Área de Gobierno de Familia de fecha 21 de mayo de 2020, que 
se transcribe: 

“HECHOS 
 
Primero.- La  Junta de Gobierno Local en sesión de fecha  26 de septiembre de 2018  adjudicó el 
contrato de SERVICIO DE ACTIVIDAD ACUÁTICA ADAPTADA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD,  Expte. Nº 2018/PA/035, a D. DARÍO CARRERAS JIMÉNEZ con NIF16571582J.  

El contrato es de fecha 23 de octubre de 2018  y su  plazo  de duración es  desde su 
formalización  hasta el  22 de octubre de 2020,  con posibilidad de tres prórrogas de un año máximo 
de duración cada una.  
 
Segundo.- El adjudicatario del contrato, mediante escrito presentado el  2 de abril de 2020, ha 
solicitado ha solicitado la suspensión del mismo, al amparo del artículo 34.1 del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID -19 
 



 

 

Tercero.- Se ha emitido informe por parte de la Coordinadora del Programa de Atención a la 
Discapacidad de fecha  3 de abril en el que se concluye la imposibilidad de continuar con la ejecución 
del contrato desde el 11 de Marzo de 2020. 
 

A los anteriores antecedentes le son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. - El artículo 34.1 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID -19, modificado por Real 
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo y Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, establece el 
régimen previsto para los contratos públicos de servicios de prestación sucesiva, disponiendo lo 
siguiente: 

“1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al 
Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las 
medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para 
combatirlo, quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación 
de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos 
efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las 
circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al 
contratista el fin de la suspensión. 
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público 
quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa 
solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los 
daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los 
siguientes: 

 
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal 
que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, 
durante el período de suspensión. 
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de 
suspensión del contrato. 
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 
equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la 
ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron 
ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato. 
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas 
al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el 
momento de la suspensión del contrato. 

 
En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los correspondientes 

conforme al presente apartado de este artículo a la parte del contrato suspendida. 
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 

contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la 
imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer 
párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación 
reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las 
dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución 
del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los 
medios citados en otro contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud 
podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la 
resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria. 

No obstante, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al contrato a que se 
refiere el punto 1.º de este apartado se encuentre personal afectado por el permiso retribuido 
recuperable previsto en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono por la entidad 
adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter  

de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean 
objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado Real Decreto Ley, a tener 
en cuenta en la liquidación final del contrato. 

No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo 
dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo 
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dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación 
sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que 
garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los 
procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá 
aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho 
nuevo expediente. 

La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no constituirá 
en ningún caso una causa de resolución de los mismos. 

En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado 
suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá conceder a 
instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que 
corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o mediante pagos periódicos. 
Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la liquidación del contrato. El órgano de 
contratación podrá exigir para efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de 
las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.” 
 
SEGUNDO.- El adjudicatario del contrato ha solicitado con fecha 2 de abril  de 2020 la suspensión 
del mismo al amparo del artículo 34.1 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID -19.  

En su escrito expone las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible. 
Sin embargo, no ha hecho referencia como resulta obligado según el citado precepto, al 

personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a 
la ejecución del contrato en ese momento; ni a los motivos que imposibilitan el empleo por el 
contratista de los medios citados en otro contrato. 

Procede, en consecuencia y de conformidad con lo prevenido en el art. 68.1 de la LPAC, 
requerir al contratista para que, subsanando la solicitud presentada, haga referencia completa a los 
anteriores extremos, sin perjuicio de su posterior comprobación. 

 
TERCERO.- Se ha emitido informe por la coordinadora del programa de discapacidad del Área de 
Familia, Mujer y Asuntos Sociales  en el que informa lo siguiente:  

“Dada la situación epidémica que padecemos, y en base a lo expuesto, al adjudicatario 
le es imposible ejecutar el contrato ya que las actividades recogidas en el mismo 
contemplan una atención presencial y dirigida en la piscina del Polideportivo El 
Torreón, instalación que permanece cerrada. A ello se suma que se hace inviable 
sustituir la actividad presencial por modalidad a distancia, teniendo en cuenta tanto la 
tipología de la actividad como el perfil de población de personas con discapacidad al 
que van dirigidas y las limitaciones que presentan las mismas.  
Por todo ello, desde el 11 de marzo de 2020, resulta inviable la ejecución del contrato 
de servicio de actividad acuática adaptada a personas con discapacidad, prestado por 
el adjudicatario Darío Carreras Jiménez. 

 
Procede, por tanto, en aplicación del susodicho art. 34.1, declarar la imposibilidad de ejecutar 

el contrato y en consecuencia acordar la suspensión con efectos desde el 11 de marzo, fecha en 
que resulta inviable la ejecución del contrato y hasta la finalización del estado de alarma. 

 



 

 

CUARTO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la competencia como órgano 
de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local. 
 

De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE a la Titular del Área de Gobierno de Familia 
y al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno Local lo siguiente: 
 

Primero.- Declarar la imposibilidad de ejecutar el contrato de SERVICIO DE ACTIVIDAD 
ACUÁTICA ADAPTADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD,  Expte. 2018/PA/035, conforme a la 
solicitud formulada por  el contratista, D. DARIO CARRERAS JIMENEZ,    a los efectos previstos en 
el artículo 34.1 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID -19. 

 
Segundo.- Acordar la suspensión temporal total del contrato con efectos desde el 11 de marzo 

de 2020, y hasta la  finalización del estado de alarma o hasta que se dicte disposición normativa que 
permita el ejercicio de la actividad objeto del contrato. 
 

Tercero.- Los anteriores acuerdos quedarán sometidos a la condición suspensiva de que el 
contratista, en el plazo de DIEZ DÍAS, subsane la solicitud de suspensión presentada, debiendo 
indicar y concretar para ello: 

a) El personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los 
equipos adscritos a la ejecución del contrato a fecha 14 de marzo. 
b) Los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro 
contrato. 

 
Sin perjuicio de su posterior comprobación. 

 
Se le advierte de que en el caso de que no cumpla con el anterior requerimiento se le tendrá 

por desistido de su solicitud no desplegando efecto alguno la presente resolución, sin perjuicio de 
poder la contratista reiterar la solicitud de suspensión posteriormente. 

El escrito y documentación de subsanación deberá presentarse electrónicamente a través de 
la sede electrónica del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, al que se podrá acceder a través de 
https://sede.pozuelodealarcon.es (Sección Registro Electrónico), o a través de los restantes 
registros electrónicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local o el sector público institucional, según lo dispuesto 
en los artículos 14.2 a) y 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.” 

 
Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes APROBAR 

la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos. 
 
16. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR DEL 
CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES PADRE VALLET, EXPTE. 20197PAS/051 

 
El expediente ha sido examinado en la sesión de 25 de mayo de 2020 por la Comisión 

General de Coordinación. 
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de 

Vicealcaldía y de la Titular del Área de Gobierno de Familia de fecha 21 de mayo de 2020, que 
se transcribe: 

“HECHOS 
 

Primero.- Mediante Resolución del Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía de fecha 19 de 
diciembre de 2019, se adjudicó el contrato de SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DEL 
CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES PADRE VALLET, Expte. 2019/PAS/051 a la mercantil, EL 
LEGADO DEL RUTE, SL, con CIF  B86606605. 

El contrato formalizado el 30 de diciembre de 2019, tiene una duración de un año, del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2020. 
 
Segundo.- El adjudicatario del contrato, mediante escrito presentado el 23 de abril de 2020, ha 
solicitado se declare la imposibilidad de ejecución del servicio de cafetería y comedor, por haberse 
cerrado el Centro Municipal de Mayores Padre Vallet, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 del 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. 
 
Tercero.- Se ha emitido informe favorable a la suspensión del contrato  por parte del Coordinador de 
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los Centros de Mayores informando que el servicio está suspendido desde el 7 de marzo de 2020.  
 

A los anteriores antecedentes le son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.-  El artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece medidas 
en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19, agrupándolas en 
función del tipo de contrato administrativo: 

- Contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva. 
- Contratos de servicios y de suministros de prestación no sucesiva. 
- Contratos de obras. 
- Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. 

 
El contrato de SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DEL CENTRO MUNICIPAL DE 

MAYORES PADRE VALLET, fue calificado como contrato administrativo especial, por estar 
vinculado al giro o tráfico de la administración municipal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
25.1, letra b), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Dado que el objeto del contrato es la explotación del servicio de cafetería y comedor, 
retribuyéndose directamente de los usuarios de la instalación, y asumiendo el riesgo derivado de la 
explotación, procede aplicar analógicamente las medidas establecidas para el contrato de concesión 
de servicios por el art. 34.4 del citado Real Decreto-Ley. 
 
SEGUNDO.- El apartado 4 del artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, modificado 
por el Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, establece el régimen previsto para los contratos 
públicos de concesión de obras y de concesión de servicios, disponiendo lo siguiente: 

“4. En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al 
Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la 
situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las 
comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al 
concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según 
proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 
o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 
Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos 
y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos 
adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la 
ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período 
de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha 
compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe 
por el contratista de dichos gastos. 
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del 
contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y únicamente 
respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.” 

 
TERCERO.- La adjudicataria del contrato ha solicitado que declare la imposibilidad de ejecución del 
mismo, al amparo del artículo 34.4 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID -19.  



 

 

En su escrito expone las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible. 
Asimismo solicita se restablezca el equilibrio económico del contrato, compensando la pérdida 
ingresos y el incremento de los costes soportados. 

Se ha emitido informe favorable a la suspensión del contrato por parte del Coordinador de los 
Centros de Mayores informando que el servicio está suspendido desde el 7 de marzo de 2020.  

Procede, por tanto, en aplicación del susodicho art. 34.4, declarar la imposibilidad de ejecutar 
el contrato con efectos desde el 7 de marzo de 2020 y hasta la finalización del estado de alarma o 
hasta que se dicte disposición normativa que permita el ejercicio de la actividad objeto del contrato. 

La solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, se tramitará en 
expediente independiente una vez acordada la suspensión. 
 
CUARTO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la competencia como órgano 
de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local. 
 

De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE a la Titular del Área de Gobierno de Familia 
y al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, en ejercicio de las 
competencias delegadas que tienen atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno Local lo siguiente: 

 
Primero.- Declarar la imposibilidad de ejecutar la totalidad del contrato de SERVICIO DE 

CAFETERIA Y COMEDOR DEL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES PADRE VALLET, Expte. 
2019/PAS/051, del que es adjudicataria la mercantil   EL LEGADO DEL RUTE, S.L., a los efectos 
previstos en el artículo 34.4 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID -19. 

 
Segundo.-  El presente acuerdo surtirá efectos desde el 7 de marzo de 2020 y hasta la  

finalización del estado de alarma o hasta que se dicte disposición normativa que permita el ejercicio 
de la actividad objeto del contrato.” 

 
Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes APROBAR 

la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos. 
 
17. DAR CUENTA DE LOS CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS Y FACTURAS 
CONTABILIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA 
 

La relación de contratos menores y de facturas ha sido examinada en la sesión de 25 de 
mayo de 2020 por la Comisión General de Coordinación. De conformidad con lo dispuesto en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2019 de “Delegaciones de la Junta de 
Gobierno Local en Titulares del Área y Concejales Delegados” la Junta de Gobierno Local queda 
enterada de la relación elevada por el Titular del Área de Gobierno de Familia de las facturas 
contabilizadas de dicha Área, durante el mes de abril de 2020, de importes inferiores a 15.000 
euros más IVA, así como de los contratos menores adjudicados. 

 
 

18. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas y treinta 

y cinco minutos del citado día, de lo que para constancia y validez de lo acordado se levanta la 
presente acta que visa la Sra. Alcaldesa-Presidenta ante mí, el Concejal-Secretario, de lo que 

doy fe. 

 Pozuelo de Alarcón, 27 de mayo de 2020 
 

VºBº ALCALDESA                EL CONCEJAL-SECRETARIO  
PRESIDENTA                                                    DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 
 
Susana Pérez Quislant                         Eduardo Oria de Rueda Elorriaga  


